

CHỈ THỊ

**về chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố**

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và các cấp ủy đảng; sự quản lý, điều hành, nỗ lực của các cấp, các ngành và các chủ thể tham gia hoạt động dự án đầu tư công, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công được nâng cao; nhiều công trình trong các lĩnh vực đã được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, diện mạo đô thị của thành phố ngày càng đổi mới, hiện đại, tạo ra động lực, không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác quản lý dự án đầu tư công trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp và tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, chưa kịp thời, chưa nắm chắc trình tự, thủ tục thực hiện dự án; năng lực của các ban quản lý dự án còn hạn chế; công tác tham mưu chuẩn bị đầu tư dự án chưa chặt chẽ, chưa sát với thực tế; lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế hạn chế về năng lực, thiếu kinh nghiệm, một số dự án lựa chọn giải pháp thiết kế chưa phù hợp với thực tiễn; chưa có biện pháp hiệu quả đối với nhà thầu, đơn vị thi công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều vướng mắc; một số dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện..., làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đời sống người dân và thu hút đầu tư của thành phố.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tránh lãng phí trong công tác quản lý dự án đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đầu tư công, trọng tâm là Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị “Về nâng cao hiệu quả

quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu và các văn bản, quy định của pháp luật có liên quan; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội, xem công tác quản lý đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của thành phố.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, tư vấn thiết kế, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án..., đúng theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ đề xuất, thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường khảo sát thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Công khai minh bạch ngay từ ban đầu trong khâu đề xuất chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý và điều hành kế hoạch vốn đầu tư, không để xảy ra việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về đề xuất dự án, thẩm định dự án, tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư kém hiệu quả, không đúng thủ tục theo quy định, phương án thi công không phù hợp với thực tế, phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan, kéo dài thời gian thực hiện..., gây lãng phí, bức xúc trong Nhân dân.

2.2. Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là nút thắt cần phải ưu tiên tập trung tháo gỡ, trọng tâm là đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư; nhanh chóng triển khai các dự án khu tái định cư đã có chủ trương đầu tư, đã được bố trí vốn. Chủ đầu tư dự án, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; tính toán đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di dời để ưu tiên thực hiện, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án liên vùng, liên tỉnh...

2.3. Tăng cường tần suất kiểm tra thực tế để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, đơn vị, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý dự án đầu tư công; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; thực hiện tốt quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

2.4. Chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, phân bổ vốn, tạm ứng, thanh toán vốn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

2.5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục, xử lý kịp thời đối với các dự án đầu tư chưa đảm bảo thủ tục theo quy định pháp luật, nhất là các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất..., những dự án sau khi có chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, kéo dài, gây lãng phí...

2.6. Thực hiện công tác bàn giao, thanh toán, quyết toán các dự án theo đúng quy định; xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra việc chậm thực hiện thủ tục bàn giao, thanh toán, quyết toán cho các dự án.

3- Các quận ủy, huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác quản lý đầu tư công. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong việc thực hiện các dự án đầu tư công; nhất là việc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư hoặc không có ý kiến chỉ đạo để cấp dưới đề xuất các dự án có dấu hiệu lãng phí, không phù hợp với nhu cầu thực tế.

4- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư công, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

5- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

6- Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Phạm Văn Hiếu